팀명 : 모스키토르찌

팀원 : 김성곤, 이식

부동산 예측 시스템 일정표

세부내용	~9월30일	~10월7일	~10월14일	~10월21일	~10월28일	~11월4일	~11월11일	~11월18일
데이터 결정 및 자료수집								
데이터 클리닝								
데이터베이스 연동								
데이터 트레이닝 및 예측								
웹페이지 제작								
연동, 테스팅 및 디버깅								
보고서 작성								